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为提升施工现场技术质量管理力度，让技术人员有更多的时间进行

现场技术质量管理，根据分包合同约定，现就施工现场放线作如下详细

规定：

1、红线坐标高程点交接

项目进场后，建设单位交点时，项目经理、技术负责人、生产经理、

各相关栋号长必须参加。生产经理根据技术负责人要求安排人员对点位

进行保护。工程第一次交点定位及工程定位由项目技术负责人使用仪器

完成，且标识由技术负责人进行，文字手续由技术负责人完善后留存。

2、桩基放线

项目部技术负责人将建设单位交接的点位移交给桩基分包单位技术

人员，并履行文字交接手续。若需要根据建设单位交接的点位转测至场

内二次布点，由项目技术负责人以及桩基技术人员共同完成，项目部栋

号长二次复核无误后，生产经理安排人员对点位进行保护。栋号长进行

标识。

桩位放点由桩基分包单位技术人员负责，项目部栋号长全数跟踪复

查，技术负责人抽查。

3、土方开挖放线

项目技术负责人根据放坡系数确定开挖边线位置，现场由栋号长完

成，其他技术配合。

4、基础放线

工程所有的基础放线、定位均由项目部技术人员完成。如：涉及到

砖模定位放线、柱墙插筋定位由项目栋号长负责完成，技术负责人抽核。

5、主体结构放线

首层需设置大控制线，确定放线孔位置，技术负责人参加把关。首

层以及楼层轴线控制线由项目技术人员完成，其他柱边线、梁位置线由

木工分包班组自行完成，项目技术人员复核。楼层标高点由项目技术人

员投测至柱钢筋上并做好标志，其他投测至钢管支架上的标高点由木工

班组自行完成，项目技术人员复核。

6、二次结构放线

二次结构放线由项目技术人员及木工班组共同完成。

7、砌体放线

墙体顶部有梁的部分由砌体班组自行完成，项目技术人员复核；墙

体顶部无梁的砌体线由项目技术人员负责完成。砌体以后投测至墙面的

标高线由项目技术人员完成。
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